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9 Planning

De planning van het bestuurlĳke proces voor de 1e begrotingswĳzing 2022. De onderstaande planning is in 
verband met de doorloop twee weken doorgeschoven.

1e begrotingswĳziging 2022 Dag Datum
1e Aanlevering aan DMT donderdag 23 september 2021

1e Behandeling in DMT maandag 27 september 2021

Financieel strategisch overleg donderdag 30 september 2021

2e Aanlevering aan DMT donderdag 7 oktober 2021

2e Behandeling in DMT maandag 11 oktober 2021

Aanlevering aan DBR donderdag 21 oktober 2021

Behandeling in DBR woensdag 27 oktober 2021

Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur) donderdag 4 november 2021

Behandeling in DB (Duo+ bestuur) donderdag 9 december 2021

Aanlevering aan B&W Diemen dinsdag 23 november 2021

Behandeling in B&W Diemen dinsdag 30 november 2021

Aanlevering aan B&W Uithoorn woensdag 1 december 2021

Behandeling in B&W Uithoorn dinsdag 7 december 2021

Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel woensdag 15 december 2021

Behandeling in B&W Ouder-Amstel dinsdag 21 december 2021

Behandeling in besluitvormende Raad Diemen vrĳdag 28 januari 2022

Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn donderdag 20 januari 2022

Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel donderdag 27 januari 2022

Aanlevering aan DBR donderdag 10 februari 2022

Behandeling in DBR woensdag 16 februari 2022

Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur) donderdag 24 februari 2022

Vaststelling na zienswĳzen DB (Duo+ bestuur) donderdag 10 maart 2022
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